

Číslo smlouvy:

DODATEK Č.2

Obec Větrušice

a

Sdružení Větrušice

Dodatek č.2

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 1.2.2021

Obec Větrušice

se sídlem: Vltavská 14, 250 67 Klecany

IČ: 00240974

bankovní spojení: č.ú.: 8929201/0100 vedený u Komerční banky a.s. v Příbrami

zastoupené ve věcech smluvních: Petra Šefčíková, starostka obce

zastoupené ve věcech technických:

Oprávnění jednat ve věcech realizace stavby:

Petra Šefčíková (starostka), tel.: 604 273 716; e-mail: obec@vetrusice.cz

TDI - Daniel Šafařík, tel.: 725 708 875; e-mail: aterescz@seznam.cz

KBOZP Zdeněk Moucha, tel.: 723 339 005, mail: aterescz@seznam.cz

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

společnost: Sdružení Větrušice

se sídlem: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4

ZEPRIŠ s.r.o. – SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1

se sídlem: Mezi Vodami 639/27, Praha 4 PSČ: 143 20

IČ: 25117947 DIČ : CZ699004936

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 51188

bankovní spojení: č. ú.: 1002002215/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Alexander Strádal, jednatel

zastoupena ve věcech technických: Ing. Petr Semerád, výrobní ředitel

Ekologická stavební Králův Dvůr s.r.o. – SPOLEČNÍK 2

se sídlem: Luční 111, 267 01 Králův Dvůr

IČ: 24835030 DIČ : CZ24835030

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 178746

zastoupena ve věcech smluvních: Petr Sklenička, jednatel

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

smluvní strany mají zájem na doplnění Smlouvy o dílo ze dne 25. 11. 2019 (dále jako „Smlouva“). Z důvodu nepředvídatelných okolností a změn na stavbě, které nemohl zhotovitel ani investor předpokládat, se smluvní strany dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZvZ a v souladu s článkem 10 odst 10.1 a odst. 10.12 Smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě v následujícím znění:

I.

Smluvní strany se dohodly na základě zhoršených geologických poměrů části kanalizační trasy S01, S01A, S18 , doplnění kanalizačních odboček, výměna nevhodných prvků skladby střechy a výplní otvoru, změna materiálového řešení stoky S04, změna rozsahu skladeb komunikace pro uzavření tohoto Dodatku č.2

II.

Celková cena za dílo se tímto dodatkem mění a to dle článku 5 odst. 5.7. Výsledná částka méněprací a víceprací je vyčíslena ve Změnovém listu č. 7A,7B,8A,8B,9A,9B,10,11,12A,12B,13A,13B,14, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2. Smlouvy o dílo ze dne 22. 11. 2019.

SOD

a. Cena bez DPH 64 199 868,67 Kč

Dodatek č. 1

b. Celková bilance ceny dle dodatku č.1 11 793,64 Kč

c. Cena celkem SOD + D1 bez DPH 64 211 662,31 Kč

(slovy: šedesát čtyři milionů dvě stě jedenáct tisíc šest set šedesát dva korun českých třicet jedna haléřů)

Dodatek č. 2

d. Celková bilance ceny dle dodatku č.2 353 699,43 Kč

e. **Cena bez DPH SOD+D1+D2 64 565 361,74 Kč**

(slovy: šedesát čtyři milionů pět set šedesát pět tisíc tři sta šedesát jedna korun českých sedmdesát čtyři haléřů)

f. **Cena celkem D1+D2 včetně DPH 21% 78 124 087,71 Kč**

(slovy: sedmdesát osm milionů sto dvacet čtyři tisíc osmdesát sedm korun českých sedmdesát jeden haléřů)

III.

1. Veškerá ustanovení Smlouvy, nejsou-li dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami či oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Ve Větrušicích, dne 10.3.2021

Obec Větrušice
Petra Šefčíková, starostka




V Praze, dne 10.3.2021

ZEPRIS s.r.o.
Ing. Petr Semerád, prokurista



ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 27
143 20 Praha 4
IČ: 25117947
DIČ: CZ699004936



Ekologická stavební Králův Dvůr s.r.o.
Ing. Petr Sklenička, jednatel

1 Doložka podle § 41 odst. 1 zákona o obcích

1. Uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo schválilo Zastupitelstvo obce Větrušice na svém zasedání dne 1.02.2021, usnesením č. 2/1/21 Kopie usnesení je přílohou č. 1 tohoto dodatku č.2.

Petra Šefčíková starostka obce