

ZEPRIS s.r.o.  
Měst. Vodňany 27  
IČ: 251179  
ZEPRIS DLO  
CZ00:004936

Číslo smlouvy:

**DODATEK Č.1**

**Obec Větrušice**  
**a**  
**Sdružení Větrušice**

---

---

**Dodatek č.1**

---

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Obec Větrušice**

se sídlem: Vltavská 14, 250 67 Klecany

IČ: 00240974

bankovní spojení: č.ú.: 8929201/0100 vedený u Komerční banky a.s. v Příbrami

zastoupené ve věcech smluvních: Petra Šefčíková, starostka obce

zastoupené ve věcech technických:

Oprávnění jednat ve věcech realizace stavby:

Petra Šefčíková (starostka), tel.: 604 273 716; e-mail: [obec@vetrusice.cz](mailto:obec@vetrusice.cz)

TDI - Daniel Šafařík, tel.: 725 708 875; e-mail: [aterescz@seznam.cz](mailto:aterescz@seznam.cz)

KBOZP Zdeněk Moucha, tel.: 723 339 005, mail: [aterescz@seznam.cz](mailto:aterescz@seznam.cz)

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

společnost: Sdružení Větrušice

se sídlem: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4

**ZEPRIS s.r.o. – SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1**

se sídlem: Mezi Vodami 639/27, Praha 4 PSC: 143 20

IČ: 25117947 DIČ : CZ699004936

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 51188

bankovní spojení: č. ú.: 1002002215/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Alexander Strádal, jednatel

zastoupena ve věcech technických: Ing. Petr Semerád, výrobní ředitel

**Ekologická stavební Králův Dvůr s.r.o. – SPOLEČNÍK 2**

se sídlem: Luční 111, 267 01 Králův Dvůr

IČ: 24835030 DIČ : CZ24835030

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 178746

zastoupena ve věcech smluvních: Petr Sklenička, jednatel

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“*

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

smluvní strany mají zájem na doplnění Smlouvy o dílo ze dne 25. 11. 2019 (dále jako „Smlouva“). Z důvodu nepředvídatelných okolností a změn na stavbě, které nemohl zhotovitel ani investor předpokládat, se smluvní strany dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZvZ a v souladu s článkem 10 odst 10.1 a odst. 10.12 Smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě v následujícím znění:

### I.

Smluvní strany se dohodly na základě zhoršených geologických poměrů při zakládání ČOV, zjištění skutečného průběhu trasy dešťové kanalizace a úpravě technického řešení napojení některých přípojek pro uzavření tohoto Dodatku č.1

### II.


Celková cena za dílo se tímto dodatkem mění a to dle článku 5 odst. 5.7. Výsledná částka méněprací a víceprací je vyčíslena ve Změnovém listu č. 1,2,3,4,5,6, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1. Smlouvy o dílo ze dne 25. 11. 2019.

a. Cena bez DPH	64 199 868,67 Kč
b. Celková bilance ceny dle dodatku č.1	11 793,64 Kč
c. Cena celkem bez DPH (slovy: šedesát čtyři milionů dvě stě jedenáct tisíc šest set šedesát dva korun českých třicet jedna haléřů)	64 211 662,31 Kč
d. Cena celkem včetně DPH 21% (slovy: sedmdesát sedm milionů šest set devadesát šest tisíc sto jedenáct korun českých třicet devět haléřů)	77 696 111,39 Kč

### III.


1. Veškerá ustanovení Smlouvy, nejsou-li dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami či oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.


Ve Větrušicích, dne 21. 10. 2020


  
Obec Větrušice  
Petra Šefčíková, starostka



V Praze, dne 21. 10. 2020


  
ZEPRIS s.r.o.  
Ing. Petr Semerád, prokurista



  
Ekologická stavební Králův Dvůr s.r.o.  
Ing. Petr Sklenička, jednatel

## 1 Doložka podle § 41 odst. 1 zákona o obcích

1. Uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo schválilo Zastupitelstvo obce Větrušice na svém zasedání dne 7.10.2020, usnesením č. 5/7/20 Kopie usnesení je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

  
Petra Šefčíková starostka obce

